

## **Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO**

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodný zákonník (ďalej len "Zmluva") dňa 21.6.2021.

### **1. Zmluvné strany**

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Skládka TKO Vyšehradné – záujmové združenie obcí Nitrianske Pravno, Tužina, Pravenec, Kľačno, Malinová, Poluvsie a Chvojnica</b>
Sídlo:	Námestie SNP 1/1, 973 13 Nitrianske Pravno
Štatutárny zástupca:	Ing. Róbert Mikulášik, predseda združenia
IČO:	31 913 954
DIČ:	2021119254
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK26 0200 0000 0000 4093 3382
Osoba oprávnená rokovať	
• vo veciach zmluvných:	Ing. Róbert Mikulášik
• vo veciach technických:	Ing. Róbert Mikulášik

(ďalej len "Objednávateľ")

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>PMR STAVBY s.r.o.</b>
Sídlo:	J. Alexyho 13, 036 01 Martin
Zapísaný:	Okresný súd Žilina, Oddiel Sro, Vložka 68599/L
Štatutárny zástupca:	Ing. Martin Bella
IČO:	51 110 695
DIČ:	2120594388
IČ DPH:	SK2120594388
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK85 0200 0000 0038 6693 4457
Osoba oprávnená rokovať	
• vo veciach zmluvných:	Ing. Martin Bella
• vo veciach technických:	Ing. Martin Drengubiak
Kontakt:	0904 077 500, pmrstavby@gmail.com

(ďalej len "Zhotoviteľ")

### **Preambula**

Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 21.6.2021 (ďalej len „Dodatok“) sa uzatvára za účelom úpravy ceny za dielo v zmysle bodu 3.6.3 zmluvy o dielo podľa § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Počas realizácie diela došlo k úprave cien niektorých položiek v ocenenom výkaze výmer, a to:

- a) k zníženiu, z dôvodu nezrealizovania niektorých prác a
- b) k zvýšeniu, z dôvodu:
  - dopadov koronakrízy spôsobenej pandémie vyvolanou novým koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID – 19, v dôsledku ktorej došlo k zvýšeniu cien stavebných materiálov a stavebných výrobkov (verejné obstarávanie na predmet Zmluvy o dielo zo dňa 21.6.2021 bolo vyhlásené dňa 29.7.2020 vo Vestníku verejného obstarávania č. 158/2020 pod značkou 28120-WYP, pričom k uzavretiu zmluvy došlo až 21.6.2021, a teda ceny uvedené v predloženej cenovej ponuke Zhotoviteľa nereflektovali nárast cien vzniknutý z objektívnych dôvodov, a zhotoviteľ by nebol schopný pri takomto zvýšení cien predmet zmluvy zrealizovať), a
  - z dôvodu vykonania prác navyše.

## **1. Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku 3. Cena za dielo, v bode 3.1, sa text

„Cena bez DPH	271.054,14 EUR
Suma DPH	54.210,83 EUR
Cena s DPH	325.264,97 EUR“

nahrádza textom

„Cena bez DPH	271.643,74 EUR
Suma DPH	54.328,75 EUR
Cena s DPH	325.972,49 EUR.“

## **2. Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 21.6.2021 zostávajú v platnosti bez zmien.
3. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 1 – upravený rozpočet.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Dodatku im je známy, plne s ním súhlasia a preto Dodatok na znak bezvýhradného súhlasu s celým jeho textom podpisujú.

V Nitrianskom Pravne, dňa .....

V Nitrianskom Pravne, dňa .....

**Ing. Róbert Mikulášik, predseda združenia**

**Objednávateľ**

**Ing. Martin Bella, konateľ**

**Zhotoviteľ**